

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

	Наименование мероприятий	Ответственный	Результат	Срок
I	Мероприятия по созданию центров «Точка роста»			
1	<p>Утверждение:</p> <p>1. Комплекса мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «Точка роста»;</p> <p>2. Должностных лиц, ответственных за создание и функционирование центров «Точка роста»;</p> <p>3. Показателей деятельности центров «Точка роста»;</p> <p>4. типового Положения о деятельности Центров «Точка роста»;</p> <p>5. Перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста» (основание — приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - ДОиМП ХМАО – Югры))</p>	Синюк О.А.	Приказ департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района (далее ДОиМП АСР)	15 декабря 2021 года
2	Заполнение инфраструктурного листа, утвержденного ДОиМП ХМАО — Югры (по запросу регионального оператора)	Полякова ИМ. Руководители образовательных организаций (далее — ОО)	Информационное письмо в ДОиМП ХМАО - Югры или региональному оператору	Согласно отдельному графику
3	Определение помещений центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями	Руководители ОО Полякова ИВ. (контроль)	Информационное письмо	январь-февраль 2022 года

4	Формирование типового проекта дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста» (на основании утвержденного приказом ДОиМП ХМАО - Югры типового дизайн-проекта и зонирования помещений). Подготовка и направление письма в ОО об использовании типового дизайн- проекта и зонирования помещений	Слизова В.Н.	Информационное письмо МКУ «ИМЦ»	до 01 февраля 2022 года
5	Подготовка площадок центра «Точка роста» на базе образовательной организации (в соответствии с типовым дизайн-проектом и проектом зонирования с учетом особенностей оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания, которыми будет обеспечиваться образовательная организация). Приемка площадок центра	Руководители ОО Полякова ИВ. (контроль)		не позднее 5 августа 2022 года
6	Закупка, доставка и установка мебели (за счет средств субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ) в центре «Точка роста» (при необходимости)	Руководители ОО Мацусва О.В. (контроль)		апрель-июль 2022 года
7	Формирование информационной справки об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста»	Синюк О.А. Руководители оо	По форме, определяемой ведомственными проектным офисом нацпроекта «Образование»	не позднее 30 июня 2022 года
II	Организационно-методические мероприятия			
8	Формирование списка ответственных лиц за приемку оборудования и реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»	Мацуева О. В. Руководители ОО	По форме, определяемой Минпросвещения России или региональным оператором	не позднее 25 августа 2022 года

9	Проведение фотомониторинга по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Синюк О.А. Руководители ОО	По форме, определяемой Минпросвещения России или региональным оператором	25 августа 2022 года, далее ежегодно
10	Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» (на основании приказа ДОиМП ХМАО — Югры, его реализация	Синюк О.А. Гаврикова Н.И. Варакута МГ. Слизова В.Н. Руководители ОО	Приказ ДОиМП АСР	не позднее 25 августа 2022 года
11	Открытие Центров «Точка роста». Начало работы Центров «Точка роста»	Слизова В.Н. Руководители ОО	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте ОО	15 сентября 2022 года
12	Предоставление ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Синюк О. А. Руководители ОО	Отчет о выполнении показателей региональному оператору	1 октября 2022 года, далее ежеквартально
13	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	Синюк О.А. Руководители ОО	По квоте регионального оператора	в течение календарного года
14	Разработка программ обучения по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология», программ курсов внеурочной деятельности (естественнонаучной и технологической направленностей), программ дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей	Руководители ОО Гаврикова НМ. (контроль) Варакута МГ. (контроль)	Программы по учебным предметам, курсам, программы дополнительного образования	апрель — май 2022 гола

15	Организация на базе центра «Точка роста» дополнительного образования детей естественнонаучной и технической направленностей, в том числе в сетевой форме	Руководители ОО Варакута МГ. (контроль)	Локальные акты	апрель-май 2022 года
16	Заключение соглашений о взаимодействии по реализации программ дополнительного образования с организациями дополнительного образования (при сетевой форме взаимодействия)	Руководители ОО Варакута МГ. (контроль)	Соглашения о сетевом взаимодействии	май-июль 2022 года
17	Организация набора детей на обучение по программам дополнительного образования	Руководители ОО Варакута МГ. (контроль)	Локальные акты	май — август 2022 года
III	Мероприятия, обеспечивающие функционирование центра «Точка роста»			
18	Проведение общешкольных собраний с представлением информации о деятельности центра «Точка роста» с сентября 2022 года	Руководители ОО	Протоколы родительских собраний	май 2022 года
19	Реализация программ учебных предметов предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика» и(или) курсов внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания центра «Точка роста»	Руководители ОО	Программы учебных предметов, курсов	сентябрь 2022 года, далее постоянно
20	Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания центра «Точка роста» (в том числе в сетевой форме)	Руководители ОО	Дополнительные общеобразовательные программы	сентябрь 2022 года, далее постоянно

21	<p>Участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученикоместах, в том числе по реализации предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», а также программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей.</p>	Руководители ОО		сентябрь 2022 года, далее постоянно
22	<p>Вовлечение обучающихся центра «Точка роста» в различные формы сопровождения и наставничества с учетом методологии (целевой модели) наставничества обучающихся, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися</p>	Руководители ОО		сентябрь 2022 года, далее постоянно
23	<p>Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях детских технопарков, центров цифрового образования детей, центров дополнительного образования и пр. с удаленным использованием оборудования, средств обучения и воспитания, а также участия в организуемых ими семинарах по демонстрации эффективного опыта реализации образовательных естественнонаучной, технологической и иных направленностей</p>	Руководители ОО		сентябрь 2022 года, далее постоянно

Показатели деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

	Наименование образовательной организации (в соответствии с уставом)	Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» человек	Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» (человек)	Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (94)
1.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ляминская средняя общеобразовательная школа»	143	60	100%