

**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Муниципальное образование Сургутский район**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛЯМИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

«30» марта 2023 г.

№ 293

**Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)
по введению федеральных основных общеобразовательных программ**

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23 ноября 2022 года № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», рекомендациями, содержащимися в письмах Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 5 декабря 2022 года № 03-1985 и от 16 января 2023 года № 03-68, на основании приказа Департамента образования и науки ХМАО-Югры от 20.02.2023 №10-П-388 «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», приказа департамента образования администрации Сургутского района от 27.03.2023 № 281 «Об утверждении муниципального плана мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Сургутского района», в целях обеспечения единства образовательного пространства Российской Федерации и своевременного, грамотного введения федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Сургутского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план – график мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ «Ляминская СОШ» (далее – план), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Назначить школьным оператором, координирующим вопросы введения федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ «Ляминская СОШ», ответственным за вопросы введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО – Назарчук Юлию Александровну, заместителя директора.
3. Назарчук Ю. А. обеспечить :
 - исполнение и контроль за реализацией плана.
 - качественную подготовку общеобразовательной организации к введению с 01.09.2023 федеральных основных общеобразовательных программ
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой (постоянно).

И.о. директора



Ю. А. Назарчук

**План-график мероприятий («дорожная карта»)
по введению федеральных основных общеобразовательных программ**

Используемые сокращения:

- Департамент образования администрации Сургутского района – департамент образования; - ОООО;
- Отдел организации общего образования департамента образования администрации Сургутского района - ОООО;
- Муниципальное казённое учреждение Сургутского района «Информационно-методический центр» - МКУ «ИМЦ»;
- Руководители общеобразовательных организаций – Руководители ОО;
- Общеобразовательная организация – ОО;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования – ФГОС НОО;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования – ФГОС ООО;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования – ФГОС СОО;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования – ФГОС СОО;
- Учебно-методический комплекс – УМК;
- Федеральная образовательная программа - ФОП;
- Федеральная образовательная программа начального общего образования - ФОП НОО;
- Федеральная образовательная программа основного общего образования - ФОП ООО;
- Федеральная образовательная программа среднего общего образования - ФОП СОО;

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Планируемые результаты	Ответственные
1. Нормативное обеспечение введения ФОП				
1.1.	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФОП	Постоянно, с 15.01.2023	Синхронизация процессов управления ФОП на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций	Назарчук Ю. А., Пичугина Н. В., Крутоус Л. А., Шалагина Н. Г.
1.2.	Формирование планов-графиков мероприятий по введению ФОП в МБОУ «Ляминская СОШ»	февраль 2023	Синхронизация процессов управления ФОП на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций	Назарчук Ю. А., Пичугина Н. В., Крутоус Л. А., Шалагина Н. Г.
1.3.	Определение организационной схемы (алгоритма) подготовки введения ФОП	март 2023	Определение организационной структуры подготовки введения ФОП,	Назарчук Ю. А.

	определение функций, закрепление должностных обязанностей	2. Организационно-управленческая деятельность	Департамент образования
2.1	Разработка и утверждение муниципального плана-графика по введению федеральных образовательных программ в общеобразовательных организациях Сургутского района	Наличие муниципального плана-графика введения федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО)	Департамент образования
2.2.	Разработка и утверждение плана работы Муниципального казённого учреждения «Информационно-методический центр» (далее – МКУ «ИМЦ») в части: -координации вопросов введения федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Сургутского района; - анализа исполнения плана-графика (сроки и содержание); -своевременного и оперативного принятия мер, в случае невыполнения плана-графика	Наличие плана работы МКУ «ИМЦ» по введению ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО	МКУ «ИМЦ»
2.3.	Разработка рекомендаций с пошаговой инструкцией обновления образовательных программ к началу 2023-2024 учебного года.	Наличие рекомендаций с пошаговой инструкцией	МКУ «ИМЦ»
2.4.	Экспертиза локальной нормативной правовой базы образовательной организации на предмет её соответствия ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО	Наличие экспертных заключений о соответствии/ несоответствии действующих локальных актов	Назарчук Ю. А., Пичугина Н. В., Крутоус Л. А., Шалагина Н. Г.
2.5.	Обновление локальной нормативной правовой базы образовательной организации для введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО	Наличие актуальной нормативной правовой базы	Назарчук Ю. А., Пичугина Н. В., Крутоус Л. А., Шалагина Н. Г.
2.6.	Разработка планов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО в общеобразовательных организациях Сургутского района	Наличие в каждой общеобразовательной организации утвержденного плана введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО;	Назарчук Ю. А., Пичугина Н. В., Крутоус Л. А., Шалагина Н. Г.

2.7.	Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО на сайтах общеобразовательных организаций	ООП НОО - не позднее 01.06.2023 г. ООП ООО, ООП СОО - не позднее 01.08.2023 г.	Основные образовательные программы размещены на сайтах образовательных организаций. Обеспечено ознакомление родителей с ООП НОО, ООО и СОО при зачислении ребенка на обучение	Назарчук Ю. Пичугина Н. Крутоус Л. Шалагина Н. Г.
2.8.	Актуализация планов работы муниципальных профессиональных сообществ Сургутского района в части введения федеральных основных общеобразовательных программ	до 01 апреля 2023	Наличие изменений, корректировок в планах работы муниципальных профессиональных сообществ, школьных методических объединений вопросам введения федеральных основных общеобразовательных программ, зафиксированных в протоколах заседаний. Информация об актуализации планов работы аккумулируется в МКУ «ИМЦ»	Назарчук Ю. Пичугина Н. Крутоус Л. Шалагина Н. Г.
2.9.	Актуализация информации об ответственных лицах в общеобразовательных учреждениях за вопросы введения на каждом уровне общего образования (ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО)	до 28.03.2023	Наличие информации об ответственных лицах в общеобразовательных организациях назначены ответственные за введение ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО	Назарчук Ю. А.
2.10.	Освещение вопросов введения федеральных основных общеобразовательных программ	1 раз в месяц	Синхронизация планов и действий по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО	Назарчук Ю. А.
2.11.	Оснащение общеобразовательных организаций предметными классами и другим учебным оборудованием	В течение года	Планомерное обновление в общеобразовательных организациях учебного оборудования в соответствии с требованиями к: - введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО; - обновлённым ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Назарчук Ю. А. Могульчина И. В.
2.12.	Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и ФПУ	до 01.05.2023	Наличие анализа и доли обеспеченности учебниками в соответствии с ФОП и ФПУ	Назарчук Ю. А. Погапова Т. Н.

2.13.	Своевременное обновление и пополнение библиотечного фонда общеобразовательных организаций дополнительными учебно-методологическими материалами, в том числе в электронной форме, в соответствии с требованиями к введению ФООП НОО, ФООП СОО и ФООП СОО	2023-2024 гг.	Наличие в общеобразовательных организациях достаточного фонда учебников, учебных пособий в соответствии с требованиями к введению ФООП НОО, ФООП СОО и ФООП СОО	Назарчук Ю. А. Потапова Т. Н.
2.14.	Организация и осуществление мониторинга готовности к введению федеральных основных общеобразовательных программ	май 2023 август 2023	Наличие анализа уровня готовности образовательных организаций Сургутского района к введению ФООП НОО, ФООП СОО и ФООП СОО. Наличие Реестра образовательных организаций, включающих показатели: -ОО полностью готова; -ОО частично готова; -ОО не готова. Выявление образовательных организаций, требующих адресной помощи. Разработка перечня мероприятий по оказанию адресной помощи и обеспечению качества образования в условиях введения ФООП НОО, ФООП СОО и ФООП СОО.	Назарчук Ю. А., Пичугина Н. В., Крутоус Л. А., Шалагина Н. Г.
3. Информационное и методическое сопровождение				
3.1.	Организация работы телефонов «горячей линии» Департамента образования и образовательных организаций по вопросам введения обновленных ФГОС и ФООП.	март-декабрь 2023	Размещение телефона на сайте Департамента образования, сайтах образовательных организаций	Назарчук Ю. А.
3.2.	Размещение информации о введении с 01.09.2023г. ФООП СОО и ФООП СОО на: -официальном сайте администрации Сургутского района; - сайте Образование Сургутского района, в социальной сети Вконтакте группа «Образование	Февраль 2023 г.	Наличие размещенной информации о введении с 01.09.2023г. ФООП НОО, ФООП СОО и ФООП СОО	Назарчук Ю. А. Пичугина Н. В.

	Сургутского района»	По отделному графику в течение 2023 года	Обеспечена консультационная и методическая поддержка для руководителей и педагогов Югры по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО	Назарчук Ю. А., Пичугина Н. В., Крутоус Л. А., Шалагина Н. Г.
3.3.	Организация и участие семинаров (вебинаров) на федеральном, региональном и муниципальном уровнях по введению федеральных основных общеобразовательных программ	В течение года	100% участие	Назарчук Ю. А., Пичугина Н. В., Крутоус Л. А., Шалагина Н. Г.
3.4.	Участие в работе виртуальной площадки «Введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФООП в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» по организационно-методическому сопровождению на сайте: https://iro86.ru/	В течение года	Наличие необходимого багажа теоретических компетенций для квалифицированной организации подготовки к по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО	Назарчук Ю. А., Пичугина Н. В., Крутоус Л. А., Шалагина Н. Г.
3.5.	Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций округа в федеральных просветительских мероприятиях по введению федеральных основных общеобразовательных программ	В течение года	Наличие графика проведения родительских собраний	Назарчук Ю. А., педагоги
3.6.	Проведение родительских собраний на муниципальном и институциональном уровнях по вопросам введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО с целью информирования родительской общественности о введении ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО	до 20 мая 2023 года	Наличие подготовленных педагогических и руководящих работников в каждой ОО для введения и реализации ФОП	классные руководители
3.7.	Включение в программы просветительских и методических мероприятий, курсов повышения квалификации по вопросам, связанным с введением федеральных основных общеобразовательных программ	В течение года	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФОП в общеобразовательных организациях района	Назарчук Ю. А., Пичугина Н. В., Крутоус Л. А., Шалагина Н. Г.
3.8.	Определение дефицитов при организации всех условий в соответствии с требованиями при реализации ФОП и способов их ликвидации	апрель 2023	МКУ «ИМЦ»	
3.9.	Организация наставничества педагогов по	Сентябрь-	Количество наставников, количество	МКУ «ИМЦ»

	вопросам реализации ФГОС и ФОП, в т.ч. в рамках реализации индивидуальных образовательных маршрутов	декабрь 2023	наставляемых, количество проведенных методических мероприятий	
--	---	--------------	---	--